

เอกสารสาริต — จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจทดลองใช้งานระบบประเมินนี้เท่านั้น ชื่อส่วนงาน ชื่อระบบภายใน เลขที่คำสั่ง วันที่ ตัวเลข และเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติ ไม่ใช่เอกสารจริงของหน่วยงานใด และไม่มีข้อมูลของบุคคลจริงปรากฏอยู่

รายงานผลการวางระบบบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

คณะวิทยาการข้อมูลประยุกต์

เสนอเพื่อพิจารณารางวัล Chula Risk Management Excellence (RMEx) Award

คณะวิทยาการข้อมูลประยุกต์มีภารกิจผลิตบัณฑิตและงานวิจัยด้านวิทยาการข้อมูลที่น่าไปใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ ภารกิจลักษณะนี้ทำให้คณะฯ ต้องทำงานกับชุดข้อมูลจำนวนมาก พึ่งพาทุนวิจัยจากภายนอก และแข่งขันเพื่อรักษาบุคลากรที่มีทักษะสูงในตลาดที่ขาดแคลน คณะฯ จึงถือว่าการบริหารความเสี่ยงไม่ใช่งานเอกสารประกอบ แต่เป็นเครื่องมือบริหารที่ใช้ตัดสินใจจริงในรอบปี

รายงานฉบับนี้สรุปสิ่งที่คณะฯ ดำเนินการจริงในรอบปีงบประมาณ 2568 เรียงตามมิติการประเมินทั้ง 5 มิติของเกณฑ์ RMEx Award พร้อมระบุหลักฐานประกอบในแต่ละข้อ

มิติที่ 1 การกำกับความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร

1.1 การสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะฯ นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจแบบบูรณาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับผ่าน 4 ช่องทางที่แยกจากกันชัดเจน ได้แก่ (1) หน้า "ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง" บนเว็บไซต์คณะฯ ซึ่งเผยแพร่ตัวนโยบายฉบับเต็มพร้อมคำอธิบายว่าแต่ละหมวดเกี่ยวข้องกับงานของคณะฯ อย่างไร (2) จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของคณะฯ ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2567 ซึ่งส่งถึงบุคลากรทั้ง 176 คน (3) การชี้แจงในที่ประชุมบุคลากรประจำปี (Townhall) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 โดยคณบดีเป็นผู้ชี้แจงด้วยตนเอง และ (4) ชุดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งบรรจุนโยบายนี้เป็นหัวข้อบังคับตั้งแต่รอบเดือนมกราคม 2568 เป็นต้นไป

คณะฯ ไม่ได้ถือว่าการส่งข่าวคือการสื่อสารที่สำเร็จแล้ว จึงวัดการเข้าถึงด้วยแบบตอบรับการรับทราบนโยบายในระบบอินทราเน็ต ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2568 มีบุคลากรกรรับทราบแล้ว 169 คน จาก 176 คน คิดเป็นร้อยละ 96.0 ส่วนที่เหลือได้รับการติดตามรายบุคคลโดยหัวหน้าหน่วยงานย่อยจนครบในไตรมาสที่ 3

หลักฐานประกอบ

- ภาพหน้าจอและลิงก์หน้าเว็บไซต์คณะฯ หมวดธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง [A1]
- จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2567 พร้อมรายงานการส่ง (delivery report) [A2]
- สไลด์และบันทึกการประชุมบุคลากรประจำปี 15 พฤศจิกายน 2567 [A3]
- ชุดสไลด์ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ หัวข้อนโยบายการบริหารความเสี่ยง และรายงานอัตราการรับทราบนโยบายรายไตรมาส [A4]

1.2 การแต่งตั้งและสื่อสารความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะฯ ออกคำสั่งคณะวิทยาการข้อมูลประยุกต์ที่ 12/2568 ลงวันที่ 8 มกราคม 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำคณะ องค์ประกอบของคณะกรรมการมี 11 ตำแหน่ง ได้แก่ คณบดีเป็นประธาน รอง

คนบตี 3 ตำแหน่ง (ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย) หัวหน้าภาควิชา 4 ภาควิชา ผู้แทนสายปฏิบัติการ 2 คน และหัวหน้ากลุ่มงานแผนและงบประมาณเป็นเลขานุการ คำสั่งระบุหน้าที่ไว้ 5 ข้อ ครอบคลุมการทบทวนทะเบียนความเสี่ยง การอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และการรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ

ความรับผิดชอบไม่ได้หยุดอยู่ที่คณะกรรมการชุดเดียว คำสั่งฉบับเดียวกันแต่งตั้ง **ผู้ประสานงานความเสี่ยงประจำหน่วยงานย่อยครบทั้ง 6 หน่วย** โดยระบุชื่อตำแหน่งและสายการรายงานไว้ชัดเจน และในรอบการทบทวนภาระงานเดือนกุมภาพันธ์ 2568 คณะฯ ได้เพิ่มหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงเข้าไปในคำบรรยายลักษณะงาน (job description) ของหัวหน้าหน่วยงานย่อยทุกตำแหน่ง เพื่อให้ความรับผิดชอบผูกกับตำแหน่งงาน แทนที่จะผูกกับตัวบุคคล

คำสั่งดังกล่าวถูกสื่อสารผ่าน 3 ช่องทาง คือ อีเมลภายในถึงบุคลากรทุกคนเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 ระบบอินเทอร์เน็ตของคณะฯ ในหมวดคำสั่งและประกาศ และบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณโถงชั้น 1 ของอาคารคณะฯ

หลักฐานประกอบ

- สำเนาคำสั่งที่ 12/2568 ลงวันที่ 8 มกราคม 2568 พร้อมองค์ประกอบ หน้าที่ และรายชื่อผู้ประสานงานความเสี่ยงประจำหน่วยงานย่อยทั้ง 6 หน่วย **[A5]**
- สำเนาอีเมลแจ้งเวียนวันที่ 9 มกราคม 2568 และภาพหน้าจอหน้าอินเทอร์เน็ต **[A6]**
- ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ติดประกาศคำสั่ง **[A7]**
- คำบรรยายลักษณะงานของหัวหน้าหน่วยงานย่อย ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 แสดงหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงที่เพิ่มเข้ามา **[A8]**

1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในรอบปีงบประมาณ 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คือทุกไตรมาส

ครั้งที่	วันที่	สาระสำคัญและมติ
1/2568	13 กุมภาพันธ์ 2568	พิจารณาทะเบียนความเสี่ยงประจำปี มติให้ยุบรวมประเด็นความเสี่ยงจาก 14 เหลือ 6 ประเด็นที่มีเจ้าภาพชัดเจน และให้กำหนด KRI ให้ครบทุกประเด็นภายในเดือนมีนาคม
2/2568	19 มิถุนายน 2568	ติดตามผลครึ่งปีรายประเด็น มติปรับมาตรการ 2 ประเด็น คือ เพิ่มรอบตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงข้อมูลวิจัยเป็นรายเดือน และเลื่อนแผนปรับปรุงหลักสูตรให้เร็วขึ้นหนึ่งภาคการศึกษา
3/2568	11 กันยายน 2568	สรุปผลการบริหารความเสี่ยงรอบปี พิจารณาผลการประเมิน KRI ทั้ง 6 ตัว และอนุมัติกรอบทะเบียนความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ 2569
4/2568	25 กันยายน 2568	พิจารณาผลการวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงล่วงหน้า 2 ไตรมาส และมติให้ผู้ผลการบริหารความเสี่ยงเข้ากับรอบจัดสรรงบประมาณปี 2569

นอกจากการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้แล้ว การบริหารความเสี่ยงยังเป็น **วาระประจำ (standing agenda) ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทุกไตรมาส** โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รายงานสถานะความเสี่ยงและประเด็นที่ต้องการการตัดสินใจเชิงนโยบาย ทำให้การกำกับดูแลความเสี่ยงอยู่ในกลไกธรรมาภิบาลสูงสุดของคณะฯ ไม่ใช่กระบวนการคู่ขนาน

หลักฐานประกอบ

- หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 4 ครั้ง [A9]
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 4 ไตรมาส แสดงวาระการบริหารความเสี่ยงเป็นวาระประจำ [A10]

1.4 การฝึกอบรมด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัดโดยศูนย์บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยรวม 23 คน แบ่งเป็น หลักสูตร "Risk Management Clinic 2568" จำนวน 18 คน (รุ่นที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 12 คน และรุ่นที่ 2 เดือนกรกฎาคม 6 คน) ประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชา 4 คน หัวหน้ากลุ่มงาน 6 คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงประจำหน่วยงานย่อย 8 คน และหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงองค์กรสำหรับผู้บริหารส่วนงาน" จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นคนปกติและรองคนปกติทั้งสามฝ่าย พร้อมเลขานุการคณะกรรมการ

คณะฯ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นรายตำแหน่ง กำหนดว่าผู้ดำรงตำแหน่งใดต้องผ่านหลักสูตรใดภายในกี่ปี ผลคือ ผู้บริหารและผู้ประสานงานความเสี่ยงผ่านการอบรมครบร้อยละ 100 ในรอบปี 2568 และกำหนดให้หลักสูตรพื้นฐานเป็นเงื่อนไขบังคับสำหรับบุคลากรใหม่ภายใน 6 เดือนแรก หลังกลับจากการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกคนต้องจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงานย่อยของตนอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งในรอบปีนี้จัดไปแล้ว 9 ครั้ง

หลักฐานประกอบ

- บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมจำแนกตามหลักสูตรและรุ่น พร้อมตำแหน่งและหน่วยงานสังกัด [A11]
- สำเนาใบประกาศนียบัตรที่ศูนย์บริหารความเสี่ยงออกให้ [A12]
- แผนพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยงรายตำแหน่ง และบันทึกเวทีถ่ายทอดความรู้ภายใน 9 ครั้ง [A13]

การบูรณาการความเสี่ยงเข้ากับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ

ทะเบียนความเสี่ยงของคณะฯ ไม่ได้เป็นเอกสารแยกจากแผนกลยุทธ์ ทุกประเด็นความเสี่ยงถูกผูกกับเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่มั่นคงคุกคามโดยตรง และการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปีจะเริ่มจากการอ่านสถานะความเสี่ยงล่าสุดก่อนเสมอ

รหัส	เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ความเสี่ยงคุกคาม	ผลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในรอบปี 2568
R1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายฐานผู้เรียนคุณภาพสูง	เพิ่มงบค่าวิชาการร้อยละ 25 ในแผนปี 2569
R2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของกำลังคนด้านวิจัย	ตั้งกองทุนสนับสนุนอาจารย์ใหม่เป็นรายการงบประมาณถาวร
R3	ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	เลื่อนรอบทบทวนหลักสูตรจากทุก 5 ปีเป็นทุก 2 ปี
R4	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความยั่งยืนทางการเงินของคณะฯ	ยกระดับเป็นประเด็นลำดับแรกของปี 2569 พร้อมมอบหมายเจ้าภาพระดับรองคณบดี
R5	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความน่าเชื่อถือของงานวิจัยและการกำกับข้อมูล	บรรจุการตรวจสอบสิทธิ์ข้อมูลเป็นเงื่อนไขของทุนวิจัยภายในทุกทุน
R6	ยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรที่บุคลากรอยากอยู่	อนุมัติอัตราจ้างชั่วคราวช่วงเปิดภาคการศึกษาในแผนปี 2569

หลักฐานประกอบ

- แผนกลยุทธ์คณะฯ ปีงบประมาณ 2569 ส่วนที่อ้างอิงผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงปี 2568 [A14]

มิติที่ 2 การประเมินความเสี่ยงและการวางแผนบริหารความเสี่ยง

2.1 การระบุความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

คณะฯ จัดทำทะเบียนความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2568 โดยเริ่มจากการนำกรอบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของมหาวิทยาลัยมาเป็นหมวดตั้งต้น แล้วให้แต่ละหน่วยงานย่อยเสนอประเด็นความเสี่ยงของตนเข้ามาจับคู่กับหมวดดังกล่าว ผลลัพธ์คือประเด็นความเสี่ยงระดับคณะ 6 ประเด็น ซึ่งทุกประเด็นถูกจับคู่เข้ากับหมวดในกรอบของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน

รหัส	ประเด็นความเสี่ยงของคณะฯ	หมวดในกรอบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
R1	จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ความเสี่ยงมิติกลยุทธ์ (Strategic Risk)
R2	การสูญเสียอาจารย์และนักวิจัยสาขาปัญญาประดิษฐ์ให้ภาคเอกชน	ความเสี่ยงมิติกลยุทธ์ — การจัดการทรัพยากรบุคคล (Talent Management)
R3	เนื้อหาหลักสูตรตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี Generative AI	ความเสี่ยงมิติกลยุทธ์ — ความล่าช้าทางเทคโนโลยี (Technological Lag)
R4	รายได้จากโครงการบริการวิชาการผันผวนและกระจุกตัวในผู้ให้ทุนรายเดียว	ความเสี่ยงมิติกลยุทธ์ — ความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability)
R5	ชุดข้อมูลวิจัยที่มีข้อมูลส่วนบุคคลถูกเข้าถึงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต	ความเสี่ยงมิติปฏิบัติการ — การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Regulatory Compliance) และความปลอดภัยทางไซเบอร์
R6	ภาวะเหนื่อยล้าสะสมของบุคลากรสายปฏิบัติการในช่วงเปิดภาคการศึกษา	ความเสี่ยงมิติปฏิบัติการ — สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Well-being)

เครื่องมือที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง

คณะฯ ไม่ได้พึ่งการระดมสมองอย่างเดียว แต่ใช้เครื่องมือ 5 ชนิดประกอบกันเพื่อลดจุดบอดของแต่ละวิธี

เครื่องมือ	วิธีใช้ในรอบปี 2568	ประเด็นที่ถูกค้นพบด้วยเครื่องมือนี้
PESTLE Analysis	วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 6 ด้าน ในเวิร์กช็อปผู้บริหาร 18 พ.ย. 2567	R3 (การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี), R5 (กฎหมายคุ้มครองข้อมูล)
SWOT Analysis	วิเคราะห์จุดอ่อนและภัยคุกคามระดับคณะฯ ต่อเนื่องจาก PESTLE	R1, R4
การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis)	สร้าง 3 สถานการณ์สำหรับปี 2569–2571 คือ กรณีฐาน กรณีผู้สมัครลดลงร้อยละ 20 และกรณีทุนวิจัยหลักถูกตัด	ยืนยันความรุนแรงของ R1 และ R4 และทำให้ R4 ถูกยกระดับความสำคัญ
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแบบมีโครงสร้าง	สัมภาษณ์หัวหน้าภาควิชา 4 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน ในเดือน ธ.ค. 2567	R2 (ข้อมูลตลาดค่าตอบแทนภาคเอกชน)
การวิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์และเหตุการณ์เกือบเกิดความเสียหาย	ทบทวนบันทึกย้อนหลัง 24 เดือน จำนวน 31 รายการ	R5 (รูปแบบการแชร์ข้อมูลผิดพลาดซ้ำ), R6 (จุดที่ภาระงานกระจุกตัว)

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการคาดการณ์ล่วงหน้า

นอกจากการให้คะแนนโอกาสและผลกระทบเชิงคุณภาพตามเกณฑ์ 5 ระดับแล้ว คณะฯ ประเมินผลกระทบเป็นตัวเงินด้วยวิธีค่าความสูญเสียคาดหวัง (expected loss = โอกาสเกิด x มูลค่าความเสียหายหากเกิด) เพื่อให้จัดลำดับความสำคัญและจัดสรรงบประมาณบนฐานเดียวกันได้ พร้อมคาดการณ์แนวโน้มล่วงหน้า 3 ปี จากข้อมูลย้อนหลังและสมมติฐานในสถานการณ์กรณีฐาน

รหัส	โอกาสเกิด	มูลค่าความเสียหายหากเกิด	ค่าความสูญเสียคาดหวัง	แนวโน้มคาดการณ์ 3 ปี (2569–2571)
R1	ร้อยละ 25	8.0 ล้านบาท	2.00 ล้านบาท	ลดลง หากรักษาสภาพความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายไว้ได้
R2	ร้อยละ 30	4.5 ล้านบาท	1.35 ล้านบาท	คงที่ ขึ้นกับส่วนต่างค่าตอบแทนกับภาคเอกชน
R3	ร้อยละ 20	3.0 ล้านบาท	0.60 ล้านบาท	ลดลง หากครบรอบทบทวนหลักสูตรทุก 2 ปี
R4	ร้อยละ 40	12.0 ล้านบาท	4.80 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น หากยังพึ่งผู้ให้ทุนรายใหญ่เกินร้อยละ 40
R5	ร้อยละ 15	15.0 ล้านบาท	2.25 ล้านบาท	ลดลง หลังบังคับใช้ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ 3 ชั้น
R6	ร้อยละ 45	1.8 ล้านบาท	0.81 ล้านบาท	ลดลงช้า ต้องอาศัยการเพิ่มอัตรากำลัง

ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณนี้เองที่ทำให้ R4 ถูกยกขึ้นเป็นประเด็นลำดับแรกของปี 2569 แม้คะแนนเชิงคุณภาพจะไม่ได้สูงที่สุด เพราะค่าความสูญเสียคาดหวังสูงกว่าประเด็นอื่นเกือบเท่าตัว

กระบวนการระบุและจัดการความเสี่ยงของคณะฯ กำหนดไว้เป็น 7 ขั้นตอนที่เชื่อมต่อกันเป็นวงรอบ และจัดทำเป็นแผนผังงานเผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนเข้าถึงได้ ดังนี้



แผนผังกระบวนการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการข้อมูลประยุกต์ ปีงบประมาณ 2568

หลักฐานประกอบ

- ทะเบียนความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2568 ฉบับเต็ม พร้อมคะแนนโอกาสและผลกระทบรายประเด็น [B1]
- รายงานผลการวิเคราะห์ PESTLE, SWOT และการวิเคราะห์สถานการณ์ 3 ฉากทัศน์ [B2]
- เอกสารประกอบการคำนวณค่าความสูญเสียคาดหวังและการคาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี [B3]
- แผนผังกระบวนการบริหารความเสี่ยงฉบับอินโฟกราฟิกที่เผยแพร่บนอินทราเน็ต [B4]

2.2 แผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน

ความเสี่ยงทั้ง 6 ประเด็นมีแผนปฏิบัติการแยกเป็นรายประเด็น ไม่ได้รวมเป็นแผนฉบับเดียว แต่แต่ละแผนระบุมาตรการจัดการ ผู้รับผิดชอบหลัก กรอบเวลา เกณฑ์วัดความสำเร็จ งบประมาณที่ผูกไว้ และระดับความเสี่ยงคงเหลือที่ยอมรับได้

รหัส	มาตรการจัดการหลัก	ผู้รับผิดชอบ	กรอบเวลา	งบ ประมาณ	เกณฑ์วัดความสำเร็จ
R1	เปิดค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย 3 รอบ และทำความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย 12 แห่ง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ต.ค. 2567 – ส.ค. 2568	1.20 ล้านบาท	อัตราส่วนผู้สมัครต่อที่นั่งไม่ต่ำกว่า 2.0 : 1
R2	จัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยรายบุคคลสำหรับอาจารย์ใหม่ และปรับภาระงานสอนให้เหลือไม่เกิน 9 หน่วยกิตต่อภาค	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	ม.ค. – ก.ย. 2568	2.40 ล้านบาท	อัตราการลาออกของอาจารย์ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี
R3	ทบทวนคำอธิบายรายวิชาแกนทั้ง 18 วิชา และเพิ่มโมดูล Generative AI ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง	ประธานหลักสูตรปริญญาตรี	ธ.ค. 2567 – มิ.ย. 2568	0.45 ล้านบาท	รายวิชาแกนที่ปรับปรุงเนื้อหาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
R4	ขยายฐานผู้ให้ทุนโดยเสนอโครงการต่อหน่วยงานภายนอกเพิ่มอย่างน้อย 5 ราย และตั้งเงินสำรองโครงการร้อยละ 10	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ต.ค. 2567 – ก.ย. 2568	0.60 ล้านบาท	สัดส่วนรายได้จากผู้ให้ทุนรายใหญ่ที่สุดไม่เกินร้อยละ 40
R5	บังคับใช้ขั้นตอน de-identify ก่อนนำข้อมูลออกจากเครื่องแม่ข่าย ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงรายเดือน และอบรม PDPA ให้กับนักวิจัยทุกคน	หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ม.ค. – ก.ย. 2568	0.85 ล้านบาท	ไม่มีเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลที่ส่งผลกระทบต่อภายนอก และนักวิจัยผ่านการอบรมครบร้อยละ 100
R6	จัดตารางเวรช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ กระจายงานลงทะเบียนไปยัง 3 กลุ่มงาน และเปิดช่องทางปรึกษาสุขภาพจิต	เลขานุการคณะ	พ.ค. – ก.ย. 2568	0.30 ล้านบาท	คะแนนความเหนื่อยล้าเฉลี่ยจากแบบสำรวจไม่เกิน 3.0 จาก 5

แผนทั้งหกเชื่อมโยงลงไปครบทุกระดับขององค์กร แผนระดับคณะฯ แต่ละฉบับถูกแตกเป็น **แผนปฏิบัติการของหน่วยงานย่อยทั้ง 6 หน่วย** รวม 24 แผนย่อย และมาตรการที่ต้องอาศัยบุคคลเป็นผู้ทำถูกผูกเข้ากับตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้รับผิดชอบในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่มีมาตรการใดที่ไม่มีใครถูกวัดผล

หลักฐานประกอบ

- แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงรายประเด็น 6 ฉบับ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมครั้งที่ 1/2568 [B5]
- แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานย่อย 24 ฉบับ พร้อมตารางเชื่อมโยงกลับไปยังแผนระดับคณะฯ [B6]
- ตัวอย่างแบบกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลที่บรรจุมาตรการบริหารความเสี่ยงไว้ [B7]

2.3 การถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงไปยังหน่วยงานย่อยและผู้ปฏิบัติ

คณะฯ ถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงลงสู่ระดับปฏิบัติผ่านสี่กิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน กิจกรรมแรกคือเวิร์กช็อปถ่ายทอดแผน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 มีผู้เข้าร่วม 32 คน ประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชา 4 คน หัวหน้ากลุ่มงาน 6

คน และผู้ปฏิบัติงานที่ถูกระบุชื่อไว้ในแผนรายประเด็น 22 คน เนื้อหาคือการแตกมาตรการในแผนแต่ละฉบับออกเป็นงานย่อยพร้อมกำหนดส่งมอบ กิจกรรมที่สองคือการชี้แจงในที่ประชุมบุคลากรวันที่ 21 มีนาคม 2568 เพื่อให้บุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในแผนโดยตรงเข้าใจภาพรวม กิจกรรมที่สามคือการจัดทำคู่มือ "แผนบริหารความเสี่ยงฉบับย่อสำหรับหน่วยงานย่อย" ความยาว 8 หน้า แจกจ่ายให้หน่วยงานย่อยทั้ง 6 หน่วย พร้อมเผยแพร่บนอินทราเน็ต

กิจกรรมที่สี่คือสิ่งที่ทำให้การถ่ายทอดไม่จบแค่การแจ้งให้ทราบ คณะฯ กำหนดให้หน่วยงานย่อยทั้ง 6 หน่วย ส่งแผนปฏิบัติการของตนเองกลับมาภายใน 30 วัน หลังเวิร์กช็อป และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนระดับคณะฯ ทีละฉบับ ผลคือได้รับครบทั้ง 6 หน่วย รวม 24 แผนย่อย คิดเป็นความครอบคลุมร้อยละ 100 โดยมี 2 หน่วยที่ถูกส่งกลับไปแก้ไขก่อนผ่านความเห็นชอบ

หลักฐานประกอบ

- บันทึกและสไลด์เวิร์กช็อปถ่ายทอดแผน 4 มีนาคม 2568 พร้อมใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 32 คน [B8]
- รายงานการประชุมบุคลากร 21 มีนาคม 2568 ในวาระการบริหารความเสี่ยง [B9]
- คู่มือแผนบริหารความเสี่ยงฉบับย่อสำหรับหน่วยงานย่อย [B10]
- ตารางติดตามการส่งแผนปฏิบัติการของหน่วยงานย่อย 6 หน่วย พร้อมบันทึกการส่งกลับไปแก้ไข 2 ฉบับ [B11]

มิติที่ 3 การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

3.1 การติดตามความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

คณะฯ ติดตามความเสี่ยงทั้ง 6 ประเด็นเป็นรายไตรมาส และบันทึกผลลงในระบบ Riskonnex ซึ่งเป็นระบบบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ ครบทั้ง 4 ไตรมาสของรอบปีงบประมาณ 2568

ไตรมาส	ช่วงเวลาติดตาม	วันที่บันทึกในระบบ Riskonnex	ประเด็นที่ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 1	ต.ค. – ธ.ค. 2567	10 มกราคม 2568	ไม่มี
ไตรมาสที่ 2	ม.ค. – มี.ค. 2568	4 เมษายน 2568	R3 ลดลงจากสูงเป็นปานกลาง
ไตรมาสที่ 3	เม.ย. – มิ.ย. 2568	8 กรกฎาคม 2568	R5 เพิ่มขึ้นจากปานกลางเป็นสูง หลังเหตุการณ์เกือบเกิดความเสียหายในเดือนพฤษภาคม
ไตรมาสที่ 4	ก.ค. – ก.ย. 2568	6 ตุลาคม 2568	R5 ลดกลับเป็นปานกลาง, R1 ลดลงเป็นปานกลาง

การติดตามรายไตรมาสเป็นรอบทางการ แต่ไม่ใช่กลไกเฝ้าระวังเพียงอย่างเดียว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2568 คณะฯ เปิดใช้ **แดชบอร์ดความเสี่ยงของคณะฯ (ADS Risk Dashboard)** ซึ่งดึงข้อมูลอัตโนมัติจากระบบ Riskonnex ระบบทะเบียนนิติ ระบบบัญชีโครงการวิจัย และบันทึกการตรวจสอบสิทธิของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วคำนวณค่า KRI ใหม่ทุกวัน แดชบอร์ดแสดงสถานะไฟจราจรรายประเด็น กราฟแนวโน้มย้อนหลัง 8 ไตรมาส และเส้นคาดการณ์ล่วงหน้า 2 ไตรมาส ผู้บริหารและผู้ประสานงานความเสี่ยงทั้ง 6 หน่วยเข้าถึงได้ตลอดเวลา และระบบส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติทางอีเมลทันทีที่ค่าใดข้ามเกณฑ์สีเหลืองหรือสีแดง ในรอบปี 2568 มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติเกิดขึ้น 7 ครั้ง ซึ่งนำไปสู่การปรับมาตรการก่อนถึงรอบไตรมาส 2 ครั้ง

หลักฐานประกอบ

- รายงานผลการติดตามความเสี่ยงรายไตรมาสที่ส่งออกจากระบบ Riskonnex ทั้ง 4 ไตรมาส [C1]
- ภาพหน้าจอ ADS Risk Dashboard แสดงสถานะรายประเด็น กราฟแนวโน้ม และเส้นคาดการณ์ [C2]
- บันทึกการแจ้งเตือนอัตโนมัติ 7 ครั้ง และบันทึกการปรับมาตรการที่เกิดขึ้นจากการแจ้งเตือน 2 ครั้ง [C3]

3.2 ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)

คณะฯ กำหนด KRI ครบทุกประเด็นความเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 ประเด็นละหนึ่งตัว โดยแต่ละตัวมีเกณฑ์แจ้งเตือนแบบสามระดับ (เขียว-เหลือง-แดง) ความถี่ในการวัดที่ชัดเจน และระบุว่าเป็นตัวชี้วัดนำ (leading) ที่เตือนก่อนเกิดเหตุ หรือตัวชี้วัดตาม (lagging) ที่บอกผลหลังเกิดเหตุ

รหัส	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก	ประเภท	เกณฑ์แจ้งเตือน เชี่ยว / เหลือง / แดง	ความถี่	ค่าปี 2568	คาดการณ์ 2 ไตรมาสถัดไป
R1	อัตราส่วนผู้สมัครต่อที่นั่งปริญญาตรี	นำ	≥ 2.0 / $1.5-1.9$ / < 1.5	รายไตรมาส	2.1 : 1 (เขียว)	ทรงตัวที่ 2.0-2.2
R2	อัตราการลาออกของอาจารย์และนักวิจัยต่อปี	ตาม	$\leq 3\%$ / $3-5\%$ / $> 5\%$	รายไตรมาส	3.4% (เหลือง)	เพิ่มเป็น 3.6-4.0%
R3	สัดส่วนรายวิชาแกนที่ปรับปรุงภายใน 2 ปี	นำ	$\geq 75\%$ / $60-74\%$ / $< 60\%$	รายภาคการศึกษา	78% (เขียว)	ลดลงเป็น 74% หากไม่ทบทวนต่อ
R4	สัดส่วนรายได้จากผู้ให้ทุนรายใหญ่ที่สุด	นำ	$\leq 35\%$ / $36-40\%$ / $> 40\%$	รายไตรมาส	46% (แดง)	44-46% หากยังไม่มีผู้ให้ทุนรายใหม่
R5	จำนวนเหตุการณ์รั่วไหลหรือเกือบรั่วไหลที่รายงาน	ตาม	0 / 1 ครั้ง / ≥ 2 ครั้งต่อไตรมาส	รายเดือน	1 ครั้ง (เหลือง)	0-1 ครั้ง
R6	คะแนนความเหนื่อยล้าเฉลี่ยจากแบบสำรวจ (เต็ม 5)	นำ	≤ 3.0 / $3.1-3.5$ / > 3.5	ทุก 6 เดือน	3.2 (เหลือง)	3.0-3.2 ขึ้นกับอัตรากำลัง

คณะฯ วิเคราะห์แนวโน้มของ KRI ทุกตัวย้อนหลัง 8 ไตรมาส และประมาณค่าล่วงหน้า 2 ไตรมาสด้วยการถดถอยเชิงเส้นบนข้อมูลย้อนหลัง ปรับด้วยผลของมาตรการที่กำลังดำเนินอยู่ ผลการคาดการณ์ถูกนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2568 และเป็นเหตุผลที่ทำให้ R4 ถูกยกเป็นประเด็นลำดับแรกของปี 2569 ตั้งแต่มก่อนสิ้นปีงบประมาณ

หลักฐานประกอบ

- ตารางนิยาม KRI พร้อมสูตรการคำนวณ แหล่งข้อมูล เกณฑ์สามระดับ และผู้รับผิดชอบการวัดรายตัว [C4]
- รายงานวิเคราะห์แนวโน้มและค่าคาดการณ์ KRI ทั้ง 6 ตัว ที่เสนอต่อคณะกรรมการครั้งที่ 4/2568 [C5]

3.3 การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการนำผลลัพธ์ไปใช้

คณะฯ รายงานผลแยกเป็นรายประเด็น ไม่ได้สรุปรวมเพียงภาพเดียว โดยระบุชี้ว่าแต่ละประเด็นบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และเกิดผลลัพธ์อะไรกับคณะฯ ในรอบปี 2568 มี 4 ประเด็นที่บรรลุเป้าหมาย และ 2 ประเด็นที่ยังไม่บรรลุ

รหัส	ผลการดำเนินงานตามแผน	บรรลุเป้าหมาย	ผลลัพธ์ต่อองค์กรและการนำไปใช้ต่อ
R1	จัดค่ายวิชาการครบ 3 รอบ ทำความร่วมกับโรงเรียนได้ 14 แห่ง สูงกว่าเป้า 12 แห่ง	บรรลุ	อัตราส่วนผู้สมัครต่อที่นั่งขึ้นจาก 1.6 : 1 เป็น 2.1 : 1 คณะฯ ตัดสินใจขยายค่ายวิชาการเป็น 4 รอบในปี 2569 และตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้ว
R2	จัดสรรทุนอาจารย์ใหม่ครบ 6 ทุน ปรับภาระงานสอนได้ตามเป้าใน 3 จาก 4 ภาควิชา	บรรลุ	อัตรากำลังออกลดจากร้อยละ 6.8 ในปีก่อนเหลือร้อยละ 3.4 ภาควิชาที่ปรับภาระงานไม่สำเร็จถูกยกเป็นวาระเฉพาะในแผนปี 2569
R3	ทบทวนคำอธิบายรายวิชาแกนครบ 18 วิชา ปรับปรุงเนื้อหาแล้ว 14 วิชา	บรรลุ	สัดส่วนรายวิชาที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ร้อยละ 78 เกินเป้าร้อยละ 70 เนื้อหาโมดูล Generative AI ถูกนำไปใช้เป็นต้นแบบให้หลักสูตรปริญญาโทด้วย
R4	เสนอโครงการต่อผู้ให้ทุนรายใหม่ได้ 3 ราย จากเป้า 5 ราย ตั้งเงินสำรองได้ร้อยละ 10 ตามแผน	ไม่บรรลุ	สัดส่วนรายได้จากผู้ให้ทุนรายใหญ่ที่สุดยังอยู่ที่ร้อยละ 46 สูงกว่าเกณฑ์แจ้งเตือน คณะกรรมการมีมติยกระดับ R4 เป็นประเด็นลำดับแรกของปี 2569 และมอบหมายรองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการทำแผนหาทุนเชิงรุกเสนอภายในไตรมาสแรก
R5	บังคับใช้ขั้นตอน de-identify และตรวจสอบสิทธิ์รายเดือนได้ครบ นักวิจัยผ่านการอบรม PDPA ร้อยละ 100 แต่ยังคงเกิดเหตุการณ์เกือบเกิดความเสียหาย 1 ครั้ง	บรรลุบางส่วน	เหตุการณ์ถูกตรวจพบและปิดได้ภายใน 4 ชั่วโมงโดยไม่มีการเข้าถึงจากภายนอก บทเรียนจากเหตุการณ์ถูกแปลงเป็นขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ 3 ขั้นที่เพิ่มเข้าไปในกระบวนการถาวร (ดูข้อ 5.1)
R6	จัดตารางเวรใหม่และกระจายงานลงทะเบียนได้ตามแผน เปิดช่องทางปรึกษาสุขภาพจิตแล้ว	ไม่บรรลุ	คะแนนความเหนื่อยล้าลดจาก 3.7 เหลือ 3.2 ดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงเป้า 3.0 คณะฯ จึงเพิ่มมาตรการจ้างเจ้าหน้าที่ชั่วคราวช่วงเปิดภาคการศึกษาเข้าไปในแผนปี 2569

การรายงานถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม

คณะฯ ไม่ได้ใช้รายงานฉบับเดียวกับทุกกลุ่ม แต่ปรับรูปแบบและความถี่ให้ตรงกับสิ่งที่แต่ละกลุ่มต้องใช้ตัดสินใจ

กลุ่มผู้รับรายงาน	รูปแบบและความถี่	สิ่งที่กลุ่มนั้นใช้รายงานไปทำ
คณะกรรมการประจำคณะ	วาระประจำ รายไตรมาส	ตัดสินใจเชิงนโยบายและอนุมัติการปรับมาตรการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รายงานเต็มรายประเด็น รายไตรมาส	ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงและสั่งการระดับปฏิบัติ
บุคลากรทุกระดับ	สรุป 1 หน้าในจดหมายข่าว ทุก 6 เดือน และแดชบอร์ดที่เปิดให้ดูตลอดเวลา	รับรู้สถานะและบทบาทของตนในมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้ทุนวิจัยภายนอก	ภาคผนวกความเสี่ยงในรายงานความก้าวหน้าโครงการ รายครึ่งปี	ประเมินความเสี่ยงด้านการกำกับข้อมูลของโครงการที่ให้ทุน

ผลการบริหารความเสี่ยงถูกเชื่อมเข้ากับระบบบริหารผลการดำเนินงานของคณะฯ โดยตรงในสองจุด จุดแรกคือ คะแนนความสำเร็จของมาตรการบริหารความเสี่ยงถูกนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งของตัวชี้วัดระดับคณะฯ ที่รายงานต่อมหาวิทยาลัย จุดที่สองคือมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2568 กำหนดให้ **รอบจัดสรรงบประมาณปี 2569 ต้องพิจารณาสถานะความเสี่ยงประกอบ** หน่วยงานย่อยที่มีมาตรการค้างจึงต้องชี้แจงก่อนได้รับงบประมาณส่วนเพิ่ม ทำให้ผลการบริหารความเสี่ยงมีผลจริงต่อการจัดสรรทรัพยากร

หลักฐานประกอบ

- รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงรายประเด็น ประจำปีงบประมาณ 2568 [C6]
- ตัวอย่างรายงานที่ปรับรูปแบบสำหรับผู้รับแต่ละกลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม [C7]
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2568 และ 4/2568 ในวาระพิจารณาผลรอบปีและมติผูกกับการจัดสรรงบประมาณ [C8]

มิติที่ 4 วัฒนธรรมและความตระหนักรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง

4.1 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง

คณะฯ จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยงขึ้นเองภายในคณะฯ 5 ครั้งในรอบปี นอกเหนือจากการส่งบุคลากรไปอบรมกับมหาวิทยาลัยตามข้อ 1.4

- **Risk Talk ครั้งที่ 1** วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวทีเสวนาภายในเรื่อง "ความเสี่ยงที่เรามองไม่เห็นในงานประจำ" ผู้เข้าร่วม 64 คน
- **Cyber Hygiene Day** วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 กิจกรรมครึ่งวันเรื่องการจัดการข้อมูลวิจัยและการตั้งสิทธิ์การเข้าถึง มีการทดสอบอีเมลหลอกลวงจำลองประกอบ ผู้เข้าร่วม 87 คน
- **การซ้อมแผนเผชิญเหตุข้อมูลรั่วไหลแบบ Tabletop Exercise** วันที่ 22 สิงหาคม 2568 ซ้อมสถานการณ์สมมติร่วมกับกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและหัวหน้าโครงการวิจัย ผู้เข้าร่วม 31 คน
- **Risk Talk ครั้งที่ 2** วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เวทีถอดบทเรียนเปิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม โดยผู้เกี่ยวข้องเล่าเองว่าเกิดอะไรขึ้น ผู้เข้าร่วม 72 คน
- **Risk Clinic สำหรับหน่วยงานย่อย** จัด 6 รอบระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน 2568 รอบละหนึ่งหน่วยงาน เพื่อช่วยแต่ละหน่วยทบทวนความเสี่ยงของตนเอง ผู้เข้าร่วมรวม 58 คน

นอกจากกิจกรรมเป็นครั้ง ๆ คณะฯ ยังสื่อสารเรื่องความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องผ่านคอลัมน์ "Risk Tip ประจำเดือน" ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตีพิมพ์ครบ 12 ฉบับในรอบปี แต่ละฉบับหยิบความเสี่ยงหนึ่งประเด็นมาอธิบายว่ากระบวนงานประจำของใครอย่างไร

หลักฐานประกอบ

- กำหนดการ ใบลงทะเบียน และภาพถ่ายกิจกรรมทั้ง 5 รายการ [D1]
- รายงานผลการทดสอบอีเมลหลอกลวงจำลองในกิจกรรม Cyber Hygiene Day [D2]
- จดหมายข่าวคอลัมน์ Risk Tip ครบ 12 ฉบับ [D3]

4.2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารความเสี่ยง

คณะฯ เปิดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยงผ่านสามช่องทาง ช่องทางแรกคือแบบสำรวจความเสี่ยงออนไลน์ที่เปิดรับระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคม 2567 มีผู้ตอบกลับ 157 คน จากบุคลากรทั้งหมด 176 คน คิดเป็นร้อยละ 89.2 ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการทุกระดับตำแหน่ง ช่องทางที่สองคือการประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานย่อยทั้ง 6 หน่วย ระหว่างเดือนธันวาคม 2567 ถึงมกราคม 2568 ช่องทางที่สามคือช่องทางเสนอประเด็นความเสี่ยงแบบเปิดตลอดปีบนอินทราเน็ต ซึ่งในรอบปีมีผู้เสนอเข้ามา 23 รายการ

ข้อเสนอจากบุคลากรถูกนำไปใช้จริงในทะเบียนความเสี่ยง 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น R6 เรื่องภาวะเหนื่อยล้าของบุคลากรสายปฏิบัติการ ซึ่งเดิมไม่ได้อยู่ในร่างทะเบียนของฝ่ายบริหาร แต่ถูกระบุซ้ำ ๆ ในแบบสำรวจถึง 41 ครั้ง และประเด็น R5 ซึ่งขอบเขตเดิมครอบคลุมเฉพาะระบบสารสนเทศของคณะฯ แต่ถูกขยายให้ครอบคลุมชุดข้อมูลวิจัยในความดูแลของนักวิจัยแต่ละคนตามข้อเสนอจากการประชุมกลุ่มย่อยของภาควิชาสองแห่ง นอกจากนี้ ข้อเสนอจากช่องทางเปิด 5 รายการถูกแปลงเป็นมาตรการย่อยในแผนของหน่วยงานย่อย

ความเสี่ยงยังถูกฝังเข้าไปในการตัดสินใจประจำวันผ่านสองกลไก กลไกแรกคือ ข้อเสนอโครงการทุกฉบับที่ขออนุมัติจากคณะฯ ต้องมีหัวข้อการประเมินความเสี่ยงของโครงการ ตั้งแต่รอบเดือนเมษายน 2568 เป็นต้นไป โดยไม่มีหัวข้อนี้จะไม่รับพิจารณา ในรอบปีมีข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์นี้ 34 ฉบับ กลไกที่สองคือการประชุมหัวหน้าหน่วยงานย่อยประจำเดือนมีวาระ "ความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปในเดือนนี้" เป็นวาระประจำทุกครั้ง

หลักฐานประกอบ

- รายงานสรุปผลแบบสำรวจความเสี่ยง ธันวาคม 2567 พร้อมจำนวนผู้ตอบจำแนกตามสายงานและระดับตำแหน่ง [D4]
- บันทึกการประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 6 หน่วยงาน และทะเบียนข้อเสนอจากช่องทางเปิด 23 รายการ [D5]
- ตารางเทียบร่างทะเบียนความเสี่ยงก่อนและหลังรับข้อเสนอจากบุคลากร [D6]
- แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับปรับปรุง แสดงหัวข้อการประเมินความเสี่ยงที่บังคับกรอก [D7]

4.3 การยกย่องความพยายามด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะฯ มีกลไกยกย่องสามรูปแบบที่ใช้จริงแล้วในรอบปี 2568 รูปแบบแรกคือรางวัลภายในชื่อ "Risk Champion ประจำปี" ซึ่งพิจารณาจากการรายงานความเสี่ยงหรือเหตุการณ์เกือบเกิดความเสียหายที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการจริง ในปี 2568 มอบรางวัลให้บุคลากร 3 คน ในที่ประชุมบุคลากรวันที่ 11 กันยายน 2568 พร้อมเกียรติบัตรจากคณบดี รูปแบบที่สองคือการนำการมีส่วนร่วมด้านการบริหารความเสี่ยงเข้าไปเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานย่อย โดยกำหนดน้ำหนักไว้ร้อยละ 5 เริ่มใช้ในรอบการประเมินเดือนกันยายน 2568 เป็นต้นไป

รูปแบบที่สามคือการยกย่องแบบไม่เป็นทางการที่ทำให้คนกล้ารายงาน คณะฯ ประกาศนโยบาย "รายงานแล้วไม่ถูกลงโทษ" (no-blame reporting) อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน 2568 และผู้ที่รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดความเสียหายจะได้รับการกล่าวขอบคุณโดยระบุผลที่เกิดขึ้นจริงในจดหมายข่าวฉบับถัดไป หลังประกาศนโยบายนี้ จำนวนการรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดความเสียหายเพิ่มจาก 3 รายการในครึ่งปีแรกเป็น 11 รายการในครึ่งปีหลัง ซึ่งคณะฯ ถือเป็นสัญญาณของวัฒนธรรมที่ดีขึ้น ไม่ใช่ของปัญหาที่มากขึ้น

หลักฐานประกอบ

- ประกาศหลักเกณฑ์รางวัล Risk Champion และรายชื่อผู้ได้รับรางวัลปี 2568 [D8]
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานย่อย ฉบับปรับปรุง แสดงองค์ประกอบด้านการบริหารความเสี่ยงและน้ำหนักคะแนน [D9]
- ประกาศนโยบายการรายงานโดยไม่มีการลงโทษ มิถุนายน 2568 และสถิติจำนวนการรายงานรายครึ่งปี [D10]

มิติที่ 5 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรม

5.1 บทเรียนที่ได้รับและแนวปฏิบัติที่ดี

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 เกิดเหตุการณ์เกือบเกิดความเสียหายขึ้นจริงในคณะฯ นักวิจัยในโครงการหนึ่งอัปโหลดชุดข้อมูลผลสำรวจที่ยังไม่ผ่านการลบข้อมูลระบุตัวตนขึ้นไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ แล้วตั้งค่าการแชร์เป็นลิงก์สาธารณะเพื่อความสะดวกในการส่งต่อให้ผู้ร่วมวิจัย ระบบตรวจสอบสิทธิ์ประจำเดือนของกลุ่มงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศพบความผิดปกติภายในเวลา 4 ชั่วโมง และปิดสิทธิ์การเข้าถึงได้ก่อนที่บันทึกการเข้าถึงจะแสดงว่ามีการเปิดไฟล์จากภายนอก คณะฯ จึงไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลออกไปจริง

คณะฯ จัดประชุมถอดบทเรียนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ข้อสรุปคือความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากความประมาทของบุคคล แต่เกิดจากกระบวนการที่ยอมให้ข้อมูลดิบออกจากเครื่องแม่ข่ายได้โดยไม่มีจุดตรวจ แนวปฏิบัติที่ดีที่คณะฯ สรุปออกมาและประกาศใช้มีสองข้อ ข้อแรกคือข้อมูลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลต้องผ่านการลบข้อมูลระบุตัวตนก่อนออกจากเครื่องแม่ข่ายเสมอ โดยไม่มีข้อยกเว้นเรื่องความเร่งด่วน ข้อที่สองคือขั้นตอน "ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนแชร์ 3 ชั้น" ซึ่งกำหนดให้ผู้แชร์ต้องยืนยันสามเรื่องก่อนกดแชร์ ได้แก่ ข้อมูลผ่าน de-identify แล้วหรือยัง ผู้รับอยู่ในรายชื่อผู้ร่วมวิจัยที่ได้รับอนุมัติหรือไม่ และลิงก์ถูกตั้งเป็นแบบระบุผู้รับแทนแบบสาธารณะหรือไม่ แนวปฏิบัตินี้ถูกเผยแพร่เป็นการดสรุปหน้าติดไว้ที่ห้องปฏิบัติการทุกห้อง

เหตุการณ์ที่สองเกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2568 ระบบลงทะเบียนเรียนของคณะฯ ตอบสนองช้าจนเกือบไม่สามารถให้บริการได้ในวันเปิดลงทะเบียน ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มทรัพยากรเครื่องแม่ข่ายได้ทันภายใน 40 นาที การถอดบทเรียนพบว่าคณะฯ ไม่เคยทดสอบภาระงานสูงสุดก่อนวันเปิดลงทะเบียนเลย แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้คือกำหนดให้ทดสอบภาระงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนทุกรอบลงทะเบียน ซึ่งได้บรรจุเป็นขั้นตอนถาวรแล้ว

การเรียนรู้ทั้งสองกรณีไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว แต่มาจากกลไกที่ทำต่อเนื่อง คณะฯ เปิด ทะเบียนบันทึกเหตุการณ์เกือบเกิดความเสียหาย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 ในรอบปีมีการบันทึก 14 รายการ ทุกรายการถูกทบทวนในที่ประชุมผู้ประสานงานความเสี่ยงรายเดือน และ 6 รายการนำไปสู่การแก้ไขขั้นตอนการทำงานจริงจากผลงานส่วนนี้ คณะฯ ได้รับเชิญให้นำเสนอแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลวิจัยในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเมื่อเดือนกันยายน 2568 และมีส่วนงานอื่นขอนำการดชันตอนตรวจสอบสิทธิ์ 3 ชั้นไปปรับใช้แล้ว 2 ส่วนงาน

หลักฐานประกอบ

- รายงานการถอดบทเรียนเหตุการณ์วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และวันที่ 3 สิงหาคม 2568 ฉบับเต็ม [E1]
- ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการชุดข้อมูลวิจัยและการดชันตอนตรวจสอบสิทธิ์ก่อนแชร์ 3 ชั้น [E2]
- ทะเบียนบันทึกเหตุการณ์เกือบเกิดความเสียหาย 14 รายการ พร้อมสถานะการแก้ไขรายรายการ [E3]
- หนังสือเชิญและสไลด์การนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย กันยายน 2568 [E4]

5.2 การปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง

คณะฯ ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปแล้วจริง 5 เรื่องในรอบปี 2568 เรื่องแรกคือการยุบรวมทะเบียนความเสี่ยงจาก 14 ประเด็นเหลือ 6 ประเด็น หลังพบว่าทะเบียนเดิมมีประเด็นที่ไม่มีเจ้าภาพชัดเจนและไม่เคยถูกติดตามจริงถึง 8 ประเด็น เรื่องที่สองคือการเพิ่มขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงชุดข้อมูลเข้าไปในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นการถาวร ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากเหตุการณ์ในข้อ 5.1 เรื่องที่สามคือการเปลี่ยนรอบทบทวนทะเบียนความเสี่ยงจากปีละครั้งเป็นทุกไตรมาส เพื่อให้ประเด็นที่เกิดใหม่ระหว่างปีเข้าสู่ทะเบียนได้โดยไม่ต้องรอรอบถัดไป

เรื่องที่สี่คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาแทนงานรวบรวมด้วยมือ คณะฯ พัฒนาและเปิดใช้ ADS Risk Dashboard ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งดึงข้อมูลจากสักระบบต้นทางมาคำนวณ KRI อัตโนมัติทุกวัน แทนการรวบรวมด้วยมือทุกไตรมาสอย่างที่เคยทำ ผลคือรอบเวลาตั้งแต่ข้อมูลเปลี่ยนจนผู้บริหารเห็นลดจากราว 45 วันเหลือ 1 วัน และเรื่อง

ที่ท้าทายคือการเพิ่มการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นตัวเงินเข้าไปในขั้นตอนประเมินความเสี่ยง ซึ่งเดิมใช้เพียงคะแนนเชิงคุณภาพ ทำให้การจัดลำดับความสำคัญเปลี่ยนไปจริง 1 ประเด็น (R4)

สำหรับแผนการปรับปรุงและนวัตกรรมที่เตรียมดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 2569 คณะฯ วางไว้สามเรื่อง เรื่องแรกคือการนำร่องช่องทางรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดความเสียหายแบบไม่ระบุตัวตน เพื่อลดความลังเลในการรายงานที่ยังเหลืออยู่ โดยจะเริ่มกับสองภาควิชาในไตรมาสแรกแล้วประเมินผลก่อนขยายทั้งคณะฯ เรื่องที่สองคือการทดลองใช้เครื่องมือกวาดสัญญาณความเสี่ยงใหม่ (horizon scanning) จากข่าวสารและงานวิจัยภายนอกมาช่วยตั้งต้นการทบทวนบริบทรายไตรมาส เพื่อลดการพึ่งพาประสบการณ์ของผู้บริหารเพียงอย่างเดียว และเรื่องที่สามคือการขยายแดชบอร์ดให้แสดงความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยแยกรายหน่วย เพื่อให้ผู้ประสานงานแต่ละหน่วยเห็นภาพของตนเองโดยไม่ต้องรอรายงานรวม

หลักฐานประกอบ

- ตารางเปรียบเทียบทะเบียนความเสี่ยงปี 2567 และ 2568 แสดงประเด็นที่ถูกยุบรวมและเหตุผล [E5]
- กระบวนการบริหารความเสี่ยงฉบับปรับปรุง แสดงขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์และขั้นตอนวิเคราะห์เชิงปริมาณที่เพิ่มเข้ามา [E6]
- เอกสารโครงการพัฒนา ADS Risk Dashboard พร้อมผลวัดรอบเวลาก่อนและหลังใช้งาน [E7]
- แผนการปรับปรุงและนวัตกรรมด้านการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2569 [E8]